แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ	รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	แผนดำเนินการ									แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ไม่มี	วันที่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา	วันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ	จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีงบประมาณ 2551	จำนวนเงินที่คาดว่าจะขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
	<u>แผนงบประมาณ</u>:สร้าง														
	ระบบการเตรียมพร้อม														
	ดูแล และรักษาความ														
	ปลอดภัยจากภัยคุกคาม														
	ของการก่อการร้าย														
	ภัยธรรมชาติ และ														
	สาธารณะภัย														
1	**<u>ผลผลิตที่ 1</u>** : ข่าว	**<u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</u>**													
	พยากรณ์อากาศ และ	1. ติดตั้งระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวอัตโนมัติ	115,500,000.00	/			/	/		18 พ.ค. 49	18 ก.ย. 49	19 มี.ค. 52	115,500,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 4 ปี
	ประกาศเตือนภัย	ระยะไกล เพื่อเตือนภัยสึนามิ 1 ระบบ													(พ.ศ. 2549-2552)
	ธรรมชาติ	(งบประมาณทั้งสิ้น 288,750,000 บาท)													
		ปี 2549 ตั้งงบประมาณ 60,000,000 บาท													
		ปี 2550 ผูกพันประมาณ 57,750,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 115,500,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 55,500,000 บาท													
		2. ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบ	24,000,000.00	/			/	/		12 มิ.ย. 50	18 ก.ย. 50	11 มี.ค. 52	24,000,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		วินด์เชียร์(WSAS)ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่													(พ.ศ. 2550-2552)
		1 ระบบ													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 78,835,000.00 บาท)													
		ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 16,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 24,000,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 38,835,000 บาท													

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2551
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ	รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	แผนดำเนินการ									แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ไม่มี	วันที่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา	วันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ	จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีงบประมาณ 2551	จำนวนเงินที่คาดว่าจะขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
		3. ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ	66,000,000.00	/			/	/		25 พ.ค. 50	18 ก.ย. 50	11 มี.ค. 52	66,000,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		C-Band พร้อมหอเรดาร์ และอุปกรณ์ 2													(พ.ศ. 2550-2552)
		เครื่อง ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และที่สถานี													
		อุตุนิยมวิทยาชุมพร เพื่อทดแทนของเดิม													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 215,800,000.00 บาท)													
		ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 44,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 66,000,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 105,800,000 บาท													
		4. ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS)	18,000,000.00	/			/	/		9 เม.ย.50	27 ก.ค. 50	31 ม.ค.52	18,000,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		ทดแทนของเดิม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา													(พ.ศ. 2550-2552)
		เชียงราย อุดรธานี และนครศรีธรรมราช													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 59,577,600.00 บาท)													
		ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 12,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 18,000,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 29,577,600 บาท													
		5. ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ	53,500,000.00	/			/	/		25 พ.ค. 50	28 ก.ย. 50	28 ก.ย. 52	53,500,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		จำนวน 87 สถานี ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา													(พ.ศ. 2550-2552)
		ทั่วประเทศ													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 174,731,000.00 บาท)													
		ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 37,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 53,500,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 84,231,000 บาท													

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ	รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	แผนดำเนินการ									แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		วันที่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา	วันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ	จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีงบประมาณ 2551	จำนวนเงินที่คาดว่าจะขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
								มี	ไม่มี						
		6. ติดตั้งเครือข่ายสถานีฝนอัตโนมัติ	75,000,000.00	/			/	/		27 มิ.ย.50	19 ก.ย. 50	30 ก.ย. 52	75,000,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		ตามสถานีฝนทั่วประเทศ													(พ.ศ. 2550-2552)
		(งบประมาณทั้งสิ้น 207,990,000.00 บาท)													
		ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 50,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 75,000,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 82,990,000 บาท													
		7. ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ	37,500,000.00	/			/	/		24 พ.ค. 50	18 ก.ย. 50	11 มี.ค. 52	37,500,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		C-Band พร้อมหอเรดาร์ และอุปกรณ์													(พ.ศ. 2550-2552)
		เชื่อมโยง 1 เครื่อง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 122,750,000.00 บาท)													
		ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 25,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 37,500,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 60,250,000 บาท													
		8. ระบบคอมพวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการ	160,000,000.00	/			/	/		ธ.ค. 50	มี.ค. 51	ก.ย. 53	160,000,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		พยากรณ์อากาศ													(พ.ศ. 2551-2553)
		(งบประมาณทั้งสิ้น 800,000,000.00 บาท)													
		ปี 2551 ตั้งประมาณ 160,000,000 บาท													
		ปี 2552 ผูกพันประมาณ 320,000,000 บาท													
		ปี 2553 ผูกพันประมาณ 320,000,000 บาท													
		9. ระบบตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ 1 ระบบ	8,540,000.00	/			/	/		ธ.ค. 50	มี.ค. 51	ก.ย. 51	8,540,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		(งบประมาณทั้งสิ้น 8,540,000.00 บาท)													ภายในปีงบประมาณ 2551

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ	รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	แผนดำเนินการ									แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว มี	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ไม่มี	วันที่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา	วันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ	จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีงบประมาณ 2551	จำนวนเงินที่คาดว่าจะขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
		<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>													
		1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผล	4,235,000.00	/			/	/		ธ.ค. 50	มี.ค. 51	มิ.ย. 51	4,235,000.00	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		ระดับสูง จอ LCD พร้อมเครื่องควบคุม													ภายในปีงบประมาณ 2551
		สำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 500 VA 110 ชุด													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 4,235,000 บาท)													
		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>													
		1.ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล	14,900,000.00		/		/	/		พ.ย. 48	26 ต.ค. 49	24 ก.ย. 51	14,900,000.00	-	งบประมาณผูกพัน 3 ปี
		แห่งชาติเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจาก													(พ.ศ. 2549-2551)
		แผ่นดินไหวและสึนามิ													
		(งบประมาณทั้งสิ้น 24,900,000.00 บาท)													
		ปี 2549 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท													
		ปี 2550 ผูกพันประมาณ 5,000,000 บาท													
		ปี 2551 ผูกพันประมาณ 14,900,000 บาท													

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของปีงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่	แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ	รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	แผนดำเนินการ									แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		วันที่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา	วันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ	จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีงบประมาณ 2551	จำนวนเงินที่คาดว่าจะขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี	
								มี	ไม่มี						